

契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 12 月 26 日
契 約 業 者 名	—
契 約 業 者 の 住 所	—
工 事 名 称	通信機器更新等工事
場 所	千葉県警察本部ほか 48 か所
種 別	電気通信工事
概 要	通信機器の更新等工事
工 期（自）	令和 7 年 8 月 1 日
工 期（至）	令和 8 年 3 月 27 日
契 約 金 額	10,318,000 円
変 更 金 額	377,300 円
変更後の契約金額	10,695,300 円
変 更 理 由	<p>工事中において以下の事実が判明したため、特記仕様書を変更し、請負代金の変更を行ったもの。</p> <ul style="list-style-type: none">・警察本部において、通信機器に敷設するケーブル 2 か所を UTP ケーブルで予定していたが、光端子が必要なため、光ファイバーケーブルに変更した。・局舎 A において、既設の機器収容架に官給品を設置予定であったが、はみ出して扉が閉まらなくなるため、新たに業者準備品として機器収容架の追加、それに伴う無停電電源装置の移設に変更した。