

契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和4年10月13日
契約業者名	—
契約業者の住所	—
工事名称	映像機器等設置・撤去工事
場 所	栃木県宇都宮市西川田地内 外18箇所
種 別	電気通信工事
概 要	映像機器等の設置及び撤去工事
工期（自）	令和4年8月19日
工期（至）	令和4年12月16日
契約金額	8,402,450円
変更金額	△1,043,680円
変更後の契約金額	7,358,770円
変更理由	工事場所の減少に伴う労務費等の減額

契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和4年11月21日
契約業者名	—
契約業者の住所	—
工事名称	映像機器等設置・撤去工事
場 所	別途指定する場所
種 別	電気通信工事
概 要	映像機器等の設置及び撤去工事
工期（自）	令和4年8月19日
工期（至）	令和4年12月16日
契約金額	7,358,770円
変更金額	△44,000円
変更後の契約金額	7,314,770円
変更理由	工事場所の減少に伴う労務費等の減額及びケーブル長の不足に伴う労務費等の増額