

契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和5年2月20日
契約業者名	斉藤建設株式会社
契約業者の住所	千葉県木更津市新田2-7-33
工事名称	鋼板組立柱補修工事
場 所	いすみ警察署 千葉県いすみ市大原8312-4 外5箇所
種 別	鋼構造物、塗装工事
概 要	鋼板組立柱の補修工事
工期（自）	令和5年1月12日
工期（至）	令和5年3月24日
契約金額	9,130,000円
変更金額	435,600円
変更後の契約金額	9,565,600円
変更理由	請負業者が現場実査を行ったところ、特記仕様書の表記及び仕様書説明の内容と異なる部分があったため、特記仕様書を変更したことに伴い請負代金の変更を行ったもの。

契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和5年3月14日
契約業者名	斉藤建設株式会社
契約業者の住所	千葉県木更津市新田2-7-33
工事名称	鋼板組立柱補修工事
場 所	いすみ警察署 千葉県いすみ市大原8312-4 外5箇所
種 別	鋼構造物、塗装工事
概 要	鋼板組立柱の補修工事
工期（自）	令和5年1月12日
工期（至）	令和5年3月24日
契約金額	9,565,600円
変更金額	-842,600円
変更後の契約金額	8,723,000円
変更理由	施工箇所の内、1箇所について、施工対象物が劣化しており、特記仕様書どおりの施工が困難であるため、特記仕様書を変更し、請負代金の変更を行ったもの。