

契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	日本ピービーエツクス通信工業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都品川区南大井六丁目 7 番 9 号
工 事 名 称	通信機器設置等工事
場 所	神奈川県警察本部 外 2 箇所
種 別	電気・電気通信
概 要	神奈川県警察本部 外 2 箇所において、ボタン電話装置機器更新に伴い機器設置、付帯設備の設置及び撤去等を行う。
工 期 (自)	令和 8 年 1 月 2 2 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 2 7 日
契 約 金 額	¥4, 939, 000. -
変 更 金 額	¥374, 000. -
変更後の契約金額	¥5, 313, 000. -
変 更 理 由	受注者より、受注者準備品に不足があるため、当該物品を追加する変更契約を希望する旨の申入れがあり、協議の結果、変更契約を行ったもの。