

## 契 約 変 更 の 内 容

|               |                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日 | 令和 7 年10月 9 日                                                                  |
| 契 約 業 者 名     | 株式会社ピーシーテレコム                                                                   |
| 契 約 業 者 の 住 所 | 埼玉県さいたま市中央区八王子二丁目 2 番16号                                                       |
| 工 事 名 称       | 基幹通信網整備等工事                                                                     |
| 場 所           | 群馬県情報通信部 外 1 箇所                                                                |
| 種 別           | 電気通信                                                                           |
| 概 要           | 群馬県警察本部 外 1 箇所において、ネットワーク機器等の設置、移設及び撤去等を行う。                                    |
| 工 期（自）        | 令和 7 年 8 月 9 日                                                                 |
| 工 期（至）        | 令和 8 年 3 月27日                                                                  |
| 契 約 金 額       | 7,700,000円                                                                     |
| 変 更 金 額       | 166,320円                                                                       |
| 変更後の契約金額      | 7,866,320円                                                                     |
| 変 更 理 由       | 工事に必要となる材料が不足のため、受注者準備品の追加を当方より申入れを行い、受注者からは、変更契約の申出があったことから、協議の結果、変更契約を行ったもの。 |