

低入札価格調査結果調書

- 1 調査対象工事の名称 基幹通信網整備等工事
 2 入札日 令和7年7月25日
 3 調査対象事業者名 株式会社ピーシーテレコム
 4 調査の概要

調査事項	回答
1. その価格により入札した理由	同様の工事を施工した実績があり、今回の入札額にて対応可能と判断したため。これまでの施工実績を踏まえ施工手順を計画し、作業する人員（人数・時間帯）を検証した結果の入札金額であり、十分施工可能な価格である。
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	・通信機器設置工事 (6/19契約：関東管区警察局山梨県情報通信部 発注) 8月下旬施工 ・ネットワーク機器設置等工事 (7/3契約：関東管区警察局茨城県情報通信部 発注) 当部発注と同内容の工事
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	同上 契約期間は、他県通と重なっているものの当部の施工時期（9～10月）とは重ならず、受注しても問題ないとのこと。
4. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的状況）	事業所：埼玉県さいたま市中央区八王子2丁目-2-16 倉庫：埼玉県さいたま市中央区八王子1丁目3 群馬県警察本部まで約100Km 機動隊まで約98Km
5. 手持資材の状況	さいたま市に本社があり、同敷地内の倉庫に必要な材料・工具を所有している。 現場へは1時間30分程度の距離のため、地理的に問題はない。
6. 資材購入先及び購入者と入札者との関係	・石渡電気（株）【取引年数30年】 通信機器、ケーブル、配線材料 ・平野通信機材【取引年数：15年】 ケーブル、配線材料
7. 手持機械数の状況	・高所作業車 1台 ・2tトラック 1台
8. 労務者の具体的供給見通し	全て自社の労務者で供給を予定しているとのこと。
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者	・令和5年度 通信ケーブル敷設等工事 発注者 関東管区警察局群馬県情報通信部 ・令和5年度 通信機器更新等工事 発注者：関東管区警察局静岡県情報通信部
10. 経営内容	各種ネットワーク構築、電話設備、各種無線通信等の情報通信機器の設置、配線、メンテナンス、障害対応まで一貫して提供している。
11. 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討	過去に同様の電気通信工事の受注実績があるため、施工については、問題ない。また、現在、関東管内の他県情報通信部において受注案件はあるものの、施工時期は重ならないとのことであり、問題は見受けられない。
12. 9の公共工事の成績の状況	・令和5年度 通信機器更新等工事 83点 (発注者：関東管区警察局静岡県情報通信部)

調 査 事 項	回 答
13. 経営状況	提出のあった直近の「貸借対照表」に基づき、「自己資本比率」、「流動比率」、「固定比率」の3点を確認したが、いずれも優良な数値であり、経営状況の問題は見受けられない。
14. 信用状態	①建設業違反の有無：無し ②貸金不払いの状況：無し ③下請け代金の支払い遅延状況等 無し
15. その他の必要な事項	なし。

4 当該工事について、契約内容に適合した履行がなされないおそれの有無

株式会社ピーシーテレコムが提出した入札内訳書において、直接工事費を当部積算と比較し、乖離がないか確認を行った。材料費に乖離があるものの、計上漏れはない。アスベスト調査費も計上されている。また、労務費も当部数値と大きな乖離はなく、ダンピング等のおそれは見受けられない。

次に諸経費部分については、諸経費全体(共通仮設費、現場管理費、一般管理費)でみれば低い水準となっているものの、諸経費部分については企業努力において圧縮できる部分もあり、現場作業員の保険料である「法定福利費」も、一般管理費にもれなく計上されている。そのため、問題点は見受けられない。

現在、業者は他県情報通信部においても、当部と同様の工事を受注しているとのことだが、日程的にも作業員の調整は問題無いとのことであった。また、経営状態についても、問題となる点は見受けられない。

以上の点から当該工事について、契約内容に適合した履行がなされないおそれはないものと判断する。

5 落札の決定

落札決定とする。

低入札価格調査結果調書

- 1 調査対象工事の名称 指令通信装置整備等工事
- 2 入札日 令和7年11月21日
- 3 調査対象事業者名 関綜エンジニアリング株式会社
- 4 調査の概要

調査事項	回答
1. その価格により入札した理由	昨年度以前に、栃木県等で、同種工事の施工実績があり、過去の施工実績から今回の施工手順を計画して、労務費を算出している。また、馴染みの電材屋を利用することにより、材料費の抑制を図っている。労務費についても、施工実施するグループ企業内に自営の施工部隊を持ち合わせているため、施工費の抑制が可能とのこと。 以上2点から、今回の入札価格の算出したもの。
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	特になし。
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	特になし。
4. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的状況）	事業所、倉庫については、何れも群馬県内であることから、施工に当たって、問題となる点は見受けられない。 住所：群馬県太田市只上町182-1 距離：群馬県警察本部まで約44Km
5. 手持資材の状況	本工事における手持資材はなし。
6. 資材購入先及び購入者と入札者との関係	・田中商事株式会社 【取引年数：10年以上】 ・岡田電気産業株式会社 【取引年数：10年以上】 ・石渡電気株式会社 【取引年数：5年以上】
7. 手持機械数の状況	協力会社が車両・工具ともに備えており、足りないものは調達予定。
8. 労務者の具体的供給見通し	過去に警察局の工事实績のある業者を選定予定。
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者	・通信機器整備等工事5（平成30年度） （発注者：関東管区警察局長総務監察部）
10. 経営内容	電気及び電気通信工事の施工を主としている。
11. 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討	過去に、関東管内において同種の電気通信工事の受注実績があり、昨年度、当部の電気通信工事の受注実績（通信機器撤去等工事）もある。また、現在、手持ち工事を抱えていないため、施工を行う上での問題点は見受けられない。
12. 9の公共工事の成績の状況	・通信機器整備等工事5 86点（平成30年度） （発注者：関東管区警察局長総務監察部）

調 査 事 項	回 答
13. 経営状況	提出のあった直近の「貸借対照表」に基づき、「自己資本比率」、「流動比率」、「固定比率」の3点を確認を行い、問題はないことは確認できた。
14. 信用状態	①建設業違反の有無：無し ②貸金不払いの状況：無し ③下請け代金の支払い遅延状況等 無し
15. その他の必要な事項	なし。

4 当該工事について、契約内容に適合した履行がなされないおそれの有無

関綜エンジニアリング株式会社から提出があった入札内訳書において、直接工事費を当部積算と比較を行った。材料費等については、業者準備品及び株式会社日立製作所の現地調整費用等の計上漏れはなかった。アスベスト調査費も計上されている。また、労務費も当部積算との乖離はあったが、協力会社を使うことで金額を抑えることができるとのことであり、ダンピングのおそれは見受けられない。

次に諸経費については、全体(共通仮設費、現場管理費、一般管理費)でみれば、やや低い水準となっているものの、諸経費部分については企業努力により圧縮できるため、排除する理由は見当たらない。現場作業員の保険料である「法定福利費」も漏れなく計上されている。

現在は、手持ち工事は抱えておらず、作業員のやりくりは可能とのこと。また、経営状態についても、問題ないことは確認できた。

以上の点から当該工事について、契約内容に適合した履行がなされないおそれはないものと判断する。

5 落札の決定

落札決定とする。