契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 6 年 7 月 1 8 日
契約業者名	有限会社 原島管工
契約業者の住所	東京都立川市高松町 3 丁目 1 5 番 1 5 号 モアグランデ立川 1 0 2
工事名称	学生寮 (第 3 寮) 及び学生寮 (第 6 寮) 空調設備更新工事
場 所	関東管区警察学校
種 別	電気、管
概 要	学生寮のガスヒートポンプ空調機等の更新工事
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 5 日
工 期 (至)	令和 6 年 7 月 3 1 日
契 約 金 額	1 2 5 , 4 0 0 , 0 0 0 円
変 更 金 額	1 0 , 3 0 0 , 4 0 0 円
変更後の契約金額	1 3 5 , 7 0 0 , 4 0 0 円
変 更 理 由	ドレン排水管の取り回し・室内リモコンの位置・集中制御機の規格等の変更が必要になったことによる。